Дорожная карта
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонек» г. Лесного
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС дошкольного образования

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС 
	Сентябрь 2013 г. 
	Заведующий ДОУ.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Распоряжение о рабочей группе 

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС 
	Сентябрь 2013 г.
	Руководитель рабочей группы.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	План-график

	3
	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	Весь период. 
	Зам. зав.  по ВМР.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
	ИОП педагогических работников

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требо​ваниями ФГОС 
	Ноябрь 2013 г.
	Заведующий ДОУ
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС 
	Аппаратное совещание, протокол совещания 

	5
	Разработка плана методического сопровождения  введения ФГОС   в ДОУ
	Декабрь 2013 г.
	Зам. зав.  по ВМР.
	Повышение проф. компетентности пед. работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План

	6
	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС 
	Декабрь 2013 г.
	Заведующий ДОУ
	Осмысление содержания ФГОС
	План мероприятий

	7
	Аппаратное совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»
	Декабрь 2013 г.
	Заведующий ДОУ
	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС 
	Протокол совещания

	8
	Проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения ФГОС  ООО
	Весь период. 
	Зам. зав. по ВМР.
	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
	Протоколы 

	9
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО 
	Июнь-август 2014 г.
	Заведующий ДОУ
	Создание ООП дошкольного образования
	Проект программы

	10
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы
	Август  2014 г.
	Заведующий ДОУ
	Наличие ООП 
	приказ

	11
	Разработка и утверждение календарных планов на 2014-2015гг
	Август 2014 г.
	Заведующий ДОУ
	Наличие календарных планов
	Протокол

	12
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 
	В течение года.
	Зам. зав.  по ВМР.
	Определение возможных психоло-гических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений науки
	План работы 

	13
	Разработка Положения о результатах освоения ООП
	Март 2014 г.
	Заведующий ДОУ
	Наличие Положения
	Приказ об утверждении Положения

	14
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	поэтапно
	Заведующий ДОУ
	Дополнения в документы, регламентир деятельность ДОУ по внедрениюФГОС 
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы 

	15
	Мониторинг введения ФГОС 
	Весь период
	Заведующий 
	Диагностические материалы
	План контроля

	16
	Отчетность по введению ФГОС 
	Весь период
	Заведующий 
	
	Отчеты 

	2. Кадровое обеспечение  внедрения ФГОС

	1
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ  
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Повышение проф. компетентности пед работников в области организации образовательного процесса и обновлен. содержания образования  по ФГОС 
	План-график 

	2
	Создание творческих групп  по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Ликвидация затруднений
	Протокол 

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

	1
	Обеспечение ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности пед. процесса. 
	Поэтапно 
	Заведующий ДОУ
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим СанПин, нормам ПБ, нормам ОТ работников ДОУ. 
	Весь период
	
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	

	3
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образоват. ресурсами ООП. 
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Оснащенность библиотеки УМК, пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Создание условий по ликвидации проф. затруднений педагогов.  Расширение возможностей доступа  к банку пед. информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников ОП
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС  ДО

	1
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС 
	2013-2014 г.
	Заведующий ДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Банк полезных ссылок, страничка на сайте ДОУ «ФГОС»

	2
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (публичный доклад заведующего ДОУ ). 
	Сентябрь 2014 г.
	Заведующий ДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  
	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

	3
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  всех субъектов образования
	Публикации
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