План внедрения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонек»  на 2013 – 2015 годы
 
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №7 «Огонек». 

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ Детский сад № 7 «Огонек». 
2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ Детский сад № 7 «Огонек». 
3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующеевведению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.  
	№
	Наименование
мероприятия
	Ответственные
	Срок реализации

	
	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1.      Нормативное обеспечение

	1.
	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.
	Заведующий


	Сентябрь

 
	 
	 

	2.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
	Заведующий, зам.зав.по ВМР


	По мере поступления материалов
	По мере поступления материалов
	По мере поступления материалов

	3.
	Внесение изменений и дополнений  в Устав.
	Заведующий
	 
	 Март
	

	4.
	Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, регламентирующих введение  ФГОС ДО.
	Заведующий,

зам.зав.по ВМР
	В течение года
	В течение года
	В течение года

	5.
	Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
	Заведующий, зам.зав.по ВМР


	 
	1 квартал
	 

	6.
	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	зам.зав.по ВМР
	
	До августа
	 

	7.
	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС  ДО.
	Заведующий

 
	 
	+
	+

	8.
	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
	Заведующий


	 
	+
	 

	9.
	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.
	Творческая группа
	 
	+
	 

	2.      Организационное обеспечение

	1.
	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.
	Заведующий
зам.зав.по ВМР
	Сентябрь

 
	 
	 

	2.
	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.
	зам.зав.по ВМР
	+
	+
	+

	3.
	Оценка готовности учреждения и пед. коллектива к введению ФГОС ДО.
	Заведующий

зам.зав.по ВМР
	+
	+
	 

	4.
	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО.
	Заведующий зам.зав.по ВМР


	По мере поступления материалов
	По мере поступления материалов
	По мере поступления материалов

	 

5.
	Проведение методических мероприятий по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО.
	Заведующий

зам.зав.по ВМР
	По мере поступления нормативно-правовых  документов

	
	
	
	+
	+
	+

	6.
	Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем.
	Заведующий зам.зав.по ВМР

Рабочая группа
	не менее 2
	не менее 3
	не менее 3

	7.
	Организация методической работы по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».
	зам.зав.по ВМР

Рабочая группа
	2 полугодие 
	 В течение года
	В течение года

	8.
	Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».
	зам.зав.по ВМР


	+
	+
	+

	9.
	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
	зам.зав.по ВМР


	+
	+
	+

	10.
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.
	зам.зав.по ВМР


	+
	+
	+

	3.      Кадровое обеспечение

	1.
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических, руководящих работников и младших воспит. в связи с введением ФГОС ДО.
	Заведующий

зам.зав.по ВМР


	Октябрь-декабрь
 
	 
	 

	2.
	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».
	зам.зав.по ВМР


	+
	+
	+

	3.
	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.
	зам.зав.по ВМР
	Ноябрь-декабрь
	Январь
	

	4.
	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО,
	зам.зав.по ВМР


	+
	
	 

	4.      Научно-методическое обеспечение

	1.
	Методические мероприятия по теме:  «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).
	Заведующий зам.зав.по ВМР


	+
	+
	+

	2.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ

(в свете введения ФГОС ДО).
	зам.зав.по ВМР
	 
	+
	 

	3.
	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.
	зам.зав.по ВМР 

Рабочая группа
	+
	+
	+

	4.
	Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»
	зам.зав.по ВМР 


	+
	 
	 

	5.
	Проведение информационных часов, консультаций, практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.
	зам.зав.по ВМР 


	+
	+
	+

	6.
	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.
	зам.зав.по ВМР 

Рабочая группа
	+
	+
	+

	7.
	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.
	зам.зав.по ВМР 


	 
	+
	+

	8.
	Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший год на педагогическом совете
	зам.зав.по ВМР 


	 
	+
	+

	9.
	Отчёт руководителя рабочей группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования 
	Руководитель

рабочей

группы
	 

 
	Май
	Май

	5.      Информационное обеспечение

	1.
	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДГО
	зам.зав.по ВМР 


	В течение года
	В течение года
	В течение года

	2.
	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний
	зам.зав.по   ВМР 

педагоги ДОУ
	+
	+
	+

	3.
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
	Рабочая группа
	Май-сентябрь
	Май-сентябрь
	Май-сентябрь

	6.      Финансово-экономическое обеспечение

	1.
	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.
	Заведующий

 
	+
	 
	 

	2.
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.
	Заведующий

 
	
	+
	+

	3.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Заведующий

 
	 
	+
	+

	7.  Материально-техническое обеспечение

	1.
	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.
	Заведующий зам.зав.по ВМР 


	+
	 
	+ 

	2.
	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования
	зам.зав.по ВМР 


	+
	 
	 +

	3.
	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.
	Заведующий зам.зав.по ВМР 
	 
	+
	+

	4.
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.
	Заведующий

 
	 
	+
	+


